

Provisorische Belegung des Forstwerkhofs Brengspel durch das Kindertanztheater Musical 2027, Stand Oktober 2025

Die geplante Belegung des Forstwerkhofes sieht wie folgt aus:

<u> </u>							
	Bühne und	WC im	Ganzer	Werkstatt	G2	Aufenthalts-	Parkplätze
	Backstage	Bürotrakt	Schopf			raum	Kompost-
						Personal	platz
Aufbau	C und Z	Χ	X	G1		X	
Probeweekend	C und Z	Χ	Χ	G1			Χ
Durchläufe	C und Z	Χ	Χ				Χ
Aufführungen	C und Z	X	Χ	G1	G2	X	Χ
Abbau	C und Z	Χ	X	G1			

Bemerkungen:

- Die Zeiten und Orte sind Annahmen und stützen sich auf die Erfahrung der letzten Jahre ab. Grundsätzlich ist das Kindertanztheater flexibel und gewillt sich jederzeit den Bedürfnissen des Forstbetriebs anzupassen, was in den vergangenen Jahren auch so gehandhabt wurde.
- Kinder sind nur während den angegebenen Zeiten auf dem Forstareal.
- Die erwachsenen Helfer sind jeweils 2h vorher vor Ort, um alles vorzubereiten.
- An den drei Aufführungswochenenden, sind am Freitag die Helfer jeweils ab 14.00 Uhr auf dem Forstareal, um alles für das Catering aufzustellen und vorzubereiten.
- Grundsätzlich gehen immer und überall die Tätigkeiten des Forsts vor.

	-,				
Mittwoch	05.05.27	16.00 – 20.00 Uhr	Transporte & Aufbau der Zelte		
Donnerstag	06.05.27	09.00 – 18.00 Uhr	Aufbau Bühne + Backstage		
Freitag	07.05.27	09.00 - 18.00 Uhr	Aufbau Bühne + Backstage		
Samstag	08.05.27	09.00 - 18.00 Uhr	Aufbau Bühne + Backstage		
Sonntag	09.05.27	09.00 – 17.00 Uhr	Aufbau Bühne + Backstage		
Probeweekend (Pfingsten)					
Freitag	14.05.27	17.00 – 21.00 Uhr	Vorbereitung Helfer		
Samstag	15.05.27	09.00 - 17.00 Uhr	Probeweekend		
Sonntag	16.05.27	09.00 - 17.00 Uhr	Probeweekend		
Montag	17.05.27	09.00 – 17.00 Uhr	Probeweekend		

Proben unter der Woche ab 17.00 Uhr (nach Möglichkeit, noch nicht geplant)

Dienstag 18.05.27 bis Freitag 18.06.27

12.07.27

Durchlaufprobe	en (Samstage)
----------------	---------------

Samstag	22.05.27	10.00 – 16.00 Uhr	Durchlaufprobe
Samstag	29.05.27	10.00 – 16.00 Uhr	Durchlaufprobe
Samstag	05.06.27	10.00 – 14.00 Uhr	Durchlaufprobe
Samstag	12.06.27	10.00 – 14.00 Uhr	Durchlaufprobe
Samstag	19.06.27	10.00 – 14.00 Uhr	Hauptprobe
Mittwoch	23.06.27	16.00 – 18.00 Uhr	Generalprobe

Aufbau Tribüne

Montag

Mittwoch	23.06.27	07.00 – 14.00 Uhr	Aufbau der Tribüne mit ca. 8 Helfenden
Aufführungen			
Freitag	25.06.27	17.00 – 22.00 Uhr	Première
Samstag	26.06.27	13.00 – 22.00 Uhr	Aufführungen
Sonntag	27.06.27	09.00 – 19.00 Uhr	Aufführungen
Freitag	02.06.27	17.00 – 22.00 Uhr	Aufführungen
Samstag	03.06.27	13.00 – 22.00 Uhr	Aufführungen
Sonntag	04.06.27	09.00 – 19.00 Uhr	Aufführungen
Freitag	09.07.27	17.00 – 22.00 Uhr	Aufführungen
Samstag	10.07.27	13.00 – 22.00 Uhr	Dernière + Abbau
Abbau			
Sonntag	11.07.27	09.00 – 19.00 Uhr	Abbau Bühne + Backstage

07.00 - 12.00 Uhr

Abbau Tribüne